
 （样表，可下载或直接填写上报） 

   黄村镇招商引资帮办服务考核台账

  （企业全称）“蓝山沙元”假日苑 
                    法人代表： 洪  景  辉 （电话 18256320999）

                    帮办单位： 黄村镇政府 （电话 5730236    ）

                    分管领导： 李  奕  江 （电话 13865332983）

                    帮 办 人： 郑  腊  梅 （电话13515631708 ）

  项目签约时间：                 营业执照图片
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     2013年 1 月 31 日

  企业工商注册时间：

     2011 年 6 月 8日

  法人代表： 洪 景 辉
  注册资金： 2000万元
● 项目经营范围：

该项目主要经营范围：四星级酒店、景观河建设、里外拓展训练基地、市民园艺体验园、康体旅游景观房。
● 投资企业简介：

安徽泾县蓝山生态有限公司成立于2011年6月，主要经营蔬菜、花卉种植、销售；水产养殖、销售。
●企业现状：

● 投资企业地址：            附图片
该企业位于黄村镇街道（原）
茧站内）
● 项目现场情况：（附图片）

       进度情况图片           

·                              项目进度：1、该项目已经列入省重点项目库，完成项目立项工作；2、该项目已投入1000余万元完成户外拓展活动区、直驾游活动区、生态探险区1200余亩滩涂地的征、租用工作；3、投入150万元完成商务酒店服务区10亩土地及1400余平方米已有建筑（蚕茧收购站）的收购工作；4、完成项目设计规划并与2013年4月27日通过专家评审，设计单位根据专家评审意见完成修改，报住建委总工办审核提交泾县规划委员会审
 ●目前项目筹建中存在的问题：

                           1、加快商务酒店服务区不足土地的                 

                              征用工作；                  
                           2、完成土地的招拍挂工作；                  

                           3、完成前期投入资金的股权划分                   
                               明确投资主体；                   
                           4、落实项目的防洪影响评价及环境                  
                              影响评价。                  
 已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

  1、 行文报告县住建委要求对该项目进行专家评审，协调专家评审                                           
       的时间。                                                  
  2、  协调住建委及时对专家评审意见进行整理并反馈到设计单位，                                           
       督促设计单位及时按照专家意见修改。                                            
  3、  协调安吴村帮助投资企业对商业酒店服务区拟征用的土地进行                                          
       摸底登记。                                               
  4、  拟协调国土部门对该项目的商务酒店主体工程建设用地进行招                                           
  拍挂程序。                                          
2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录
	月份
	项目进度
	帮办事宜
	问题和建议
	企业法人签字

	1
	完成1000余亩滩涂地的征租用工作，完成茧站的收购工作。
	帮助企业完成专家评审的前期准备工作，图纸初审，起草要求对项目进行专家评审的报告。
	
	

	2
	完成200余亩滩涂地的征租用工作。
	协调所在村召开村民组会议，落实土地租用资金的分配方案，造册发放补偿款。
	
	

	3
	对商务酒店服务区用地不足的土地进行摸底登记
	协调安吴村两委对拟征的商务酒店服务区土地进行登记造册
	及时完成征用协议的签订及补偿资金的兑现。
	

	4
	本月27日完成专家评审工作
	和住建委对接确定专家评审的时间和地点，及时通知项目投资人
	及时督促设计单位针对专家意见组织对规划图纸修改。
	

	5
	设计单位对照专家意见组织规划图纸修改
	
	企业保持和设计单位常联系，加快规划图纸修改进度。
	

	6
	设计单位对照专家意见组织规划图纸修改并与月底完成
	接住建委通知县规划委员会近期预备召开规委会会议，及时将情况通知投资方，并要求投资方派人到设计单位跟踪督促。
	建议投资方派员到设计单位跟踪督促，
	

	
	
	
	
	


    注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770
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