
泾川镇招商引资帮办服务考核台账

  （企业全称）安徽龙泉泵阀制造有限公司
                    法人代表：凤元树（电话13956603512）

                    帮办单位：泾川镇政府（电话5100445）

                    分管领导：李叶盛（电话13605632440）

                    帮 办 人：李  成（电话15155590260）

  项目签约时间：                 营业执照图片
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    2013年01月12日

  企业工商注册时间：

    2012年12月21日

  法人代表：凤元树
  注册资金：三百一十万元
● 项目经营范围：非金属化工流程泵阀研发、设计、生产、销售；泵阀、阀门、管件、管道、防腐设备、机电产品销售。
● 投资企业简介：安徽龙泉泵阀制造有限公司是一家集设计开发、生产、销售为一体的制造型企业，是引进中科院上海有机化学研究所专利材料“氟塑料合金”耐腐蚀材料制造“龙泉”牌氟塑料合金磁力泵、离心泵、管道泵、砂浆泵、自吸泵、液下泵、隔膜泵及衬氟管道、阀门等系列产品的专业生产厂家。目前公司已生产并不断开发和完善CQB（F、FL、FD）、CQ、IMD磁力泵，FSB、IHF（IHF（D））、IH离心泵，FZB、ZMD、ZCQ自吸泵,UHB-ZK、FUH砂浆泵, FYH、FY液下泵以及GD型衬氟管道泵等十八个系列、300余个型号规格的耐腐蚀泵、管道、阀门。
●企业现状：企业已初步投产。
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 ● 投资企业地址：            附图片
  ● 项目现场情况：（附图片）
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       进度情况图片           
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                                 ● 项目进度：厂房租赁工作已完成，已完成初步的机械设备购置与安装。
  ●目前项目筹建中存在的问题：
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                           1、项目建设资金短缺，资金回笼中断。            
2、                    

                           3、                    
                           4、                    
 已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

  1、 完成相关证件的办理工作。                        

  2、 协助完成厂房租赁与等相关企业建设前期工作。                                    
  3、                                              
2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录
	月份
	项目进度
	帮办事宜
	问题和建议
	企业法人签字

	5
	完成相关证件及相关手续的办理
	协助企业完成先关手续的办理
	暂无
	

	6
	完成机械设备的购置于安装工作
	协助企业完成机械设备的购置与安装
	暂无
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770
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